



АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2021

Курская область, г. Рыльск

№ 402

Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях обеспечения реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» Администрации Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда».
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Рыльского района Курской области от 15.01.2020 №9 «Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда», от 21.01.2021 №26 «О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 15.01.2020 №9 «Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда».

3. Управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области (Н.Н. Сучкина) обеспечить выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М. Князева.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

И.о. Главы Рыльского района
Курской области

П.Е. Колоусов

Утвержден
 постановлением Администрации
 Рыльского района Курской области
 от 06.07.2021 №402

ПАСПОРТ
муниципального проекта Рыльского района Курской области
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Цифровая образовательная среда»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01. 2020 – 31.12. 2024
Куратор муниципального проекта	Князев Юрий Михайлович, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Связь с муниципальными программами Рыльского района Курской области	1	Муниципальная программа	Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017 №701
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей»

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	процент	15,38	31.12.2020	15,38	23,07	46,15	69,23	76,92	-	-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	процент	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,10	0,15	0,20	-	-	-
2.2.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	процент	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,10	0,20	0,40	-	-	-
2.3.	Доля общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	процент	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30	-	-	-

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1.	Общеобразовательные организации Рыльского района Курской области обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Ед.	0	-	2	3	6	9	10	-	-	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Рыльском районе Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
													образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1	Обучающиеся общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области, используют равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. Нарастающий итог.	-	Ед.	-	-	0	0	70	288	434	-	-	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными	Использование федеральной информационно-сервисной цифровой платформы

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
														задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования	
2.2	Педагогические работники общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области, используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	-	Ед.	-	-	0	0	11	37	118	-	-	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой	Использование федеральной информационно-сервисной платформы	

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
														образовательной среды для разных уровней образования	
2.3	Общеобразовательные организации Рыльского района Курской области, использующие сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	-	Ед.	-	-	0	0	1	3	4	-	-	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования	Использование федеральной информационно-сервисной платформы	

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях Рыльского района Курской области цифровая образовательная среда						
1.	Общеобразовательные организации Рыльского района Курской области обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	4610,556	1933,890	4839,447	4780,384	0	16164,277
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	4610,556	1933,890	4839,447	4780,384	0	16164,277
	федеральный бюджет	4427,978	1857,221	4651,396	4590,955	0	15527,55
	бюджет Курской области	90,367	37,902	94,927	93,693	0	316,889
	бюджет Рыльского района Курской области	92,211	38,767	93,124	95,736	0	319,838
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту муниципального проекта
Рыльского района Курской области
«Цифровая образовательная среда»

План реализации
 муниципального проекта Рыльского района Курской области
 «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат «Общеобразовательные организации Рыльского района Курской области обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»	01.01.2020	31.12. 2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Рыльском районе Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	-
1.1.1	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контро	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа. Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
	внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"			льными точкам и отсутствует	ными точками отсутствует			
1.1 .2.	Контрольная точка "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2 общеобразовательных организациях Рыльского района Курской области»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н., руководители ОО	Отчет	-
1.1 .3	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.,	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1 .4	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
	оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист)»			атами и контрольными точкам и отсутствует	ами и контрольными точками отсутствует		Образования и науки Курской области	
1.1.5	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	11.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н., руководители ОО	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-
1.1.6	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н., руководители ОО	Прочий тип документа Товарные накладные	-
1.1.7	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результат	Сучкина Н.Н.,	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
	организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"			атами и контрольными точками и отсутствует	ами и контрольными точками отсутствует			
1.1.8	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и Воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист)»	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета Образования и науки Курской области	-
1.1.9	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	11.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н., руководитель ОО	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-
1.1	Контрольная точка	-	20.08.2022	Взаимо	Взаимосв	Сучкина	Прочий тип документа Товарные	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
.10	«Закуплено, доставлено и налажено оборудование»			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	язь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.Н., руководители ОО	накладные	
	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.,	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1 .11	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	11.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н., руководители ОО	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1 .12	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н., руководители ОО	Прочий тип документа Товарные накладные	-

Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
–	Руководитель муниципального проекта	Н.Н.Сучкина	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Ю.М.Князев, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
–	Администратор муниципального проекта	Н.Н.Сучкина	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Ю.М.Князев, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
–	Участник муниципального проекта		Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина	100
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
–	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию Администрации Рыльского района	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	50
–	Участник муниципального проекта		Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина	50