



АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021

Курская область, г. Рыльск

№ 417

Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Современная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Администрации Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт муниципального проекта Рыльского района Курской области «Современная школа».

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Рыльского района Курской области от 16.01.2020 №13 «Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Современная школа», от 21.01.2021 №27 «О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 16.01.2020 №13 «Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Современная школа».

3. Управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области (Н.Н. Сучкина) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных

Паспортом муниципального проекта Рыльского района Курской области «Современная школа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М. Князева.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

И.о. Главы Рыльского района
Курской области

П.Е. Колоусов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 08.07.2021 № 417

ПАСПОРТ
муниципального проекта Рыльского района Курской области «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта проекта	Современная школа			
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Князев Ю.М.	Заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию администрации Рыльского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию администрации Рыльского района Курской области		
Связь с муниципальной программой Рыльского района Курской области	Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017 №701			

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	4	8	9	12	12	-	-	Получены субсидии из бюджета Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>Заключено соглашение с Курской областью о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественно-научного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ,</p>	

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Получены субсидии из бюджета Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Заключены соглашения с субъектами региона о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	-

						<p>гуманитарного профилей, в том числе технического и естественно-научного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							профилей, с охватом не менее 2708 детей	
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Сучкина Н.Н.		
1.1.4	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021			Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа письмо	-
1.1.5	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-

				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.6	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		-
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
1.1.8	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-
1.1.9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга	-

	роста»			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.10	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа письмо	-
1.1.11	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2022		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
1.1.12	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.1.13	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Морозова И.В. Вербина Н.В.		-

				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует			
1.1.1 4	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
1.1.1 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
1.1.1 6	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-
1.1.1 7	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию	-

				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует		центров "Точка роста", созданных в 2021 году	
1.1.1 8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	01.10.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга	-
1.1.1 9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.12.2022		Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
1.1.2 0	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказкомитета образования и науки Курской области	-
1.1.2 1	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.03.2023		Взаимос вязь с иными результ татами	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста",	-

					и контрольными точками отсутствует		созданных в 2021 году	
1.1.2 2	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.03.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.1.2 3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.1.2 4	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.2 5	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг	-	30.06.2023		Взаимосвязь с	Морозова И.В.	Прочий тип документа информационно-	-

	выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вербина Н.В	аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	
1.1.2 6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	30.06.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
1.1.2 7	Контрольная точка "Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
1.1.2 8	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-
1.1.2 9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозова И.В.	Прочий тип документа информационно-	-

	функционирования центров «Точка роста»			результатами и контрольными точкам	результатами и контрольными точкам	Вербина Н.В	аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	
1.1.3 0	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.1.3 1	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга	-
1.1.3 2	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
1.1.3 3	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.12.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-

					точками отсутст вует			
1.1.3 4	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.03.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.1.3 5	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.03.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-
1.1.3 6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	30.06.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.1.3 7	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	30.06.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-

				точками отсутст вует	точками отсутст вует			
1.1.3 8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	30.09.2024	Взаимос вязь с иными результ татами и контро льными точкам и отсутс т вует	Взаимос вязь с иными результ татами и контро льными точкам и отсутс т вует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционирован ию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.1.3 9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	30.09.2024	Взаимос вязь с иными результ татами и контро льными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ татами и контро льными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-
1.1.4 0	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ татами и контро льными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ татами и контро льными точками отсутст вует	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.1. 41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными	Взаимос вязь с иными	Морозова И.В. Вербина Н.В	Прочий тип документа информационно- аналитическая	-

	функционирования центров «Точка роста»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	
--	--	--	--	---	---	--	--	--

Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Сучкина Н. Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю.М.	5
2	Администратор муниципального проекта	Сучкина Н. Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю.М.	5
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3	Участник проекта	Морозова И.В.	консультант	Сучкина Н.Н.	10
4	Участник проекта	Вербина Н.В.	методист	Сучкина Н.Н.	10
5	Участник проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Руководитель	Сучкина Н.Н.	10
6	Участник проекта	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н.	10

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
10	Участник проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю.М.	10
11	Участник проекта	Морозова И.В.	консультант	Сучкина Н.Н.	10
12	Участник	Вербина Н.В.	методист	Сучкина Н.Н.	10
13	Участник	Руководители общеобразовательных организаций	руководитель	Сучкина Н.Н.	10
14	Участник	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Цетрализованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
16	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Князев Ю.М.	Заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н.	5
17	Участник муниципального проекта	Морозова И.В.	Консультант	Сучкина Н.Н.	0
18	Участник муниципального проекта	Вербина Н.В.	методист	Сучкина Н.Н.	10
19	Участник муниципального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	руководитель	Сучкина Н.Н.	10
20	Участник муниципального проекта	Петряева Н.С.	начальник	Сучкина Н.Н.	10